

Số: **31** /NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày **23** tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Quyết định chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công Hạ mục: Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công II và cải tạo nút giao Sông Công

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Văn bản số 242/HĐND-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công;

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công - Hạng mục: Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công II và cải tạo nút giao Sông Công; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công - Hạng mục: Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công II và cải tạo nút giao Sông Công với các nội dung sau:

1. Bổ sung hạng mục Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công II và cải tạo nút giao Sông Công

1.1. Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công II

Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công II nằm trên trục đường 36m đoạn gần nút giao Sông Công, có kích thước hình học theo mặt bằng là 5x36m, với tổng chiều cao là 17m. Mặt bằng được bố trí đối xứng 2 bên trục đường, gồm 2 phòng trực nằm trên 2 bên vỉa hè, tại dải phân cách giữa đường bố trí một khối trụ vuông phía trên đặt quả cầu làm điểm nhấn.

1.2. Cải tạo nút giao Sông Công

Xây dựng bồn cây, trồng thảm cỏ, xây dựng đường dạo tạo cảnh quan, bóng mát khu vực nút giao Sông Công.

1.3. Lý do điều chỉnh, bổ sung

- Bổ sung hạng mục: Cải tạo nút giao Sông Công để phù hợp với phương án đấu nối nút giao đã được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ chấp thuận, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Tạo điểm nhấn cảnh quan để phục vụ thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Sông Công II; xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực nút giao Sông Công và đường 36m nối vào KCN Sông Công II.

- Góp phần tạo dựng mỹ quan của khu vực, thân thiện với môi trường và thu hút các đối tác trong và ngoài tỉnh đến đầu tư để phát triển kinh tế trên địa bàn.

2. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án

- Tổng mức đầu tư dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Văn bản số 242/HĐND-KTNS ngày 30/8/2016: **224.452.550.000 đồng**.

- Nay điều chỉnh: **264.564.308.091 đồng** (tăng 40.111.758.091 đồng).

- Lý do điều chỉnh:

Do bổ sung hạng mục Công chào Khu công nghiệp Sông Công II và cải tạo nút giao Sông Công.

Do bổ sung chi phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

3. Nguồn vốn tăng thêm để thực hiện các hạng mục bổ sung

Vốn ngân sách tỉnh (Vốn ứng trước của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác).

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Văn bản số 242/HĐND-KTNS ngày 30/8/2016: Giai đoạn 2016 - 2017.

- Nay điều chỉnh: Giai đoạn 2016 - 2020.

- Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thời gian thực hiện các hạng mục điều chỉnh, bổ sung nêu trên.

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Văn bản số 242/HĐND-KTNS ngày 30/8/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 23 tháng 7 năm 2019. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các Sở: KHĐT, TNMT, TC, XD, CT;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- LĐVP HĐND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên; Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Bùi Xuân Hòa

